

Områdefornyelse Frederiks

Orientering fra Følgegruppen

Syningerne – overgangene ved skolen og Johs. Jensens Vej

Vi synes i Følgegruppen, at projekterne Syningerne ved skolen og Johs. Jensens Vej trækker ud. Spaden skulle være stukket i jorden her i efteråret 2020, så de må ikke være helt klar med projekterne hos kommunen endnu. Måske er det en anderledes belægning, der sinker arbejdet. Belægningen skal gerne skille sig ud, så bilisterne kan se, de skal være opmærksomme og passe på fodgængere og cyklister, men belægningen må ikke larme mere end asfalt. Derudover skulle belægningen også blive et dekorativt element, så man synes Frederiks er en spændende by at komme til.

Centrum/ Bymidten

Følgegruppen havde møde d. 30/9 om bymidten med et noget revideret forslag til bymidstens udformning. Den 8/10 skal vi mødes med kommunens folk for at komme videre. Vi er gået i gang med at se på, hvordan området i og omkring centrum / bymidten skal udformes og indrettes, så vi er klar med en plan, når pengene frigives i 2021.

Sløjfen –Hjertestien

Stiforløbet er fastlagt, og der arbejdes på hvilken skiltning der skal sættes op, så man nemt kan finde og følge stien.

Træningsstationerne

De ligger på stiforløbet, så muligheden for en rigtig god motionstur er til stede. De fire ligger ved AIF Klubhuset (A), lige før man går ind i Kirkeskoven (B), i Anlægget (C) og foran Pakhuset (D) (se kortet).

Til træningsstationen i Børneskoven (E) mangler vi stadig tilladelsen fra Miljøstyrelsen Østjylland, som fik vores ansøgning den 20. april. De har en sagsbehandlingstid på ca. 6. måneder!

Ole Mølgaard, Tovholder

